

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y RESULTADOS

<u>Organización donataria:</u>	Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable.
<u>Título del proyecto:</u>	Programa de Fondo Micro Crédito: Creceamos Contigo: Micro Crédito en tu Comunidad.
<u>Período de informe:</u>	4 de Febrero al 4 de Mayo de 2011.
<u>Fecha de preparación:</u>	9 de Mayo 2011.

I- RESUMEN EJECUTIVO

En el mes de Febrero Minera Panamá y la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) lanzaron el Programa Fondo de Micro Crédito: Creceamos Contigo, Micro Crédito en Tu Comunidad en las comunidades de Coclesito y Miguel de La Borda, el proyecto tiene por objeto fortalecer la actividad micro empresarial y la producción agropecuaria en el Distrito de Donoso y zonas de influencia del Proyecto Cobre Panamá en el Distrito de La Pintada, con el fin de fomentar su crecimiento socioeconómico de manera sostenible, generar empleos e ingresos. Cientos de panameños que desean hacer realidad su idea de negocio participaron de los actos de lanzamiento, con el programa esperan recibir financiamiento y poder hacer realidad sus sueños.

Posterior al lanzamiento la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS), se dio a la tarea de desarrollar talleres de formulación de planes de negocio, proporcionado un instrumento guía al emprendedor donde se describe el negocio, se presenta un resumen ejecutivo, así como aspectos administrativos, operativos, financieros y legales del negocio, entre otros. ***En dichos talleres un total de 37 hombres y 34 mujeres recibieron instrucción en Coclesito y Miguel de La Borda.***

Una vez desarrollados los perfiles de planes de negocio, la Fundación FUDIS con el apoyo de Minera Panamá se dio a la tarea de completar solicitudes de crédito de los clientes identificados, a la fecha se dispone de 42 clientes hombres y 34 mujeres.

El día 13 de Abril del 2011 se reunió el Primer Comité de Crédito del Programa conformado por Técnicos de Minera Panamá S.A. y FUDIS, en el mismo se aprobaron los primeros diez créditos por la suma de \$ 10,796.65, posteriormente el día 4 de mayo se aprobaron créditos de la Oficina de la Pintada por la suma \$ 9,887.77 y de la Oficina de Miguel de La Borda por la suma \$ 10,888.24 con estos créditos los emprendedores de la zona de influencia del Proyecto Cobre Panamá podrán emprender negocios de agricultura, cría de aves de corral, gallinas ponedoras, crías de cerdos, transporte acuático, parrilladas, artesanías (venta de sombreros), comercios (ventas de carne, kioscos, venta de ropa, venta de helados, panaderías), pequeñas industrias (ebanistería, fábrica de bloques)

satisfaciendo las necesidades de bienes y servicios de sus comunidades y mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

II- GENERALIDADES DEL CONVENIO

El Contrato de Prestación de Servicios fue firmado por Ernest Daniel Mast, Presidente de Minera Panamá, S.A.; y, Armando Espino, Presidente de la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) el 14 de Diciembre de 2010.

El 20 de Enero de 2011 Minera Panamá procede a realizar primer desembolso por la suma de Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cinco Balboas con 00/100 (B/ 89,405.00) a través de transferencia electrónica. FUDIS queda notificado de dicha acción el día 4 de Febrero al recibir el Estado de Cuenta del Proyecto por parte del Banco Nacional de Panamá.

Luego el día 18 de Abril de 2011 se firma una primera addenda al Contrato entre Minera Panamá, S.A. y FUDIS, la cual modifica el Reglamento de Crédito (Anexo 3), en su artículo 13 fijando una tasa de interés mensual de 0.25% para área comercial y 0.17% para área agropecuaria y artesanal.

III- ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

A. Describa las actividades que se llevaron a cabo durante el período del informe (incluida la metodología aplicada) en comparación con las actividades programadas en el Contrato.

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
Habilitación y equipamiento de oficinas en La Pintada y Miguel de La Borda.	- Habilitación y equipamiento de oficina en La Pintada el día 10 de Febrero de 2011. - En proceso rehabilitación de oficina seleccionada en Miguel de La Borda.	Oficina La Pintada: Firma de contrato de arrendamiento, compra de equipos y mobiliario para oficina de La Pintada. Oficina Donoso - Cotización de materiales de construcción, plomería y electricidad. - Cotización de mano de obra. - Firma de contrato de mejoras para iniciar trabajos. - Firma de contrato de arrendamiento.
Nombramiento de estructura de personal del proyecto.	Contratación de coordinador del Proyecto Nicolino Troncoso el día 4 de Febrero; Promotor de La Pintada José Ramos el día 11 de Marzo y Promotora de Donoso Ytzi Estibí el día 8 de Abril.	- Reclutamiento y selección de personal: Descripción de perfil laboral solicitado, divulgación, entrevista y selección de personal. - Período de orientación sobre FUDIS y el Proyecto en sí. - Firma de contratos laborales y registro en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Estudio de la oferta y demanda de servicios microfinancieros en los Distritos de Donoso y zona de influencia del Proyecto Cobre Panamá La Pintada.	Por Ejecutar	

Divulgación del proyecto. • Diseño, Diagramación e Impresión de Tríptico del Proyecto. • Coordinar con MPSA otras acciones de divulgación. • Lanzamiento y presentación del programa a entidades públicas, autoridades locales, organizaciones comunitarias, micro empresarios y productores agropecuarios. • Inscripción de clientes al programa.	• Diseño, Diagramación e Impresión de 500 Trípticos del Proyecto. • Diseño, diagramación e impresión de banner del proyecto. • Publicación de noticia del proyecto en el Panamá América el día 15 de Marzo titulada "Activan Fondo de Crédito para Panamá y Colón". • Lanzamiento y presentación del programa en las Comunidades de Coclesito el día 17 de Febrero y en Miguel de La Borda el día 1 de Marzo. • Inscripción de 76 clientes al programa, 42 Hombres y 34 Mujeres.	• Se diseñó y diagramo el tríptico en formato adobe illustrator. Se imprimió en hoja 8 ½ x 11, portada y contraportada y en papel satinado 80. • Se diseñó y diagramo el banner en formato adobe illustrator. Se imprimió en formato roll up, medida 33" x 78". • Para la publicación de la noticia en el Panamá América, personal de MPSA entrevisto a Clientes y Personal de FUDIS y gestiono su publicación. • Para el lanzamiento del proyecto se dieron tarjetas de invitación a AMPYME, Alcaldes y Representantes, productores y micro empresarios. Se elaboró un programa de lanzamiento que incluyo palabras por personal de MPSA, AMPYME, presentación del proyecto y sesión de preguntas y respuestas. • Los clientes se inscriben completan un formulario de ingreso ya sea con los promotores de FUDIS o directamente con MPSA.
---	--	---

Presentación de Solicitudes de Crédito. • Desarrollo de talleres para la elaboración de planes de negocio. • Presentación de solicitudes de crédito a comité. • Conformación y capacitación de comité de crédito.	• Se realizaron dos talleres de 8 horas de duración, (i) en Coclesito el día 11 de Marzo participaron 15 Hombres y 12 Mujeres; (ii) en Miguel de La Borda, participaron 22 Hombres y 22 Mujeres. • A la fecha se han presentado 20 solicitudes de crédito en Oficina de La Pintada y 8 en la Oficina de Miguel de La Borda. • Conformación y capacitación de comité de crédito el día 13 de Abril.	- Se elaboró un cuaderno guía de trabajo para la elaboración del plan de negocio con los siguientes contenidos: (i) ¿Qué es y para qué hacer un plan de negocios?; (ii) Aspectos formales de un plan de negocio; Resumen Ejecutivo del plan de negocios; Descripción general de la empresa; Producción; Plan de mercadeo; Administración; Operaciones; Plan Financiero; Estructura Legal y Croquis de Ubicación. - Las solicitudes contienen: Formulario de ingreso al programa; solicitud de crédito; plan de negocio; estado de rentabilidad; cotizaciones; copia de cédula; copia de factura residencial de luz, agua o teléfono; garantía (esta última solo algunos casos). - Se levanta un acta de conformación y se les presenta de manera dialogada las funciones del comité, reglamento de crédito, presentación de solicitud de crédito, criterios de selección, evaluación, actas de
---	--	--

• Aprobación de 28 créditos. • Desembolso de 2 créditos de transporte acuático.	• Aprobación de (i) 10 créditos por la suma de B/10,796.65 el día 13 de Abril de la Oficina de La Pintada; (ii) 8 créditos por la suma de \$ 10,888.24 el día 4 de Mayo de la Oficina de Miguel de La Borda ; y, (iii) 10 créditos por la suma de \$ 9,887.77 el día 4 de Mayo de la Oficina de La Pintada. • Desembolsados dos créditos de transporte acuático por la suma de B/ 4,000.00	aprobación y/o rechazo, entre otros. Se le hace entrega de un manual de funcionamiento del comité. - Se reúne al comité para que apruebe o rechace los créditos utilizando un formulario de evaluación de solicitudes de crédito, se levanta un acta y se le notifica de la decisión a los clientes. - Una vez aprobado se le notifica mediante nota al cliente, se establece las condiciones de financiamiento, letra de pago y se elabora un acuerdo de crédito en el cual se autentican las firmas mediante servicio de notaria pública.
Presentación de informes. • Presentación por parte de FUDIS y aprobación por parte de MPSA de presupuesto del proyecto distribuido por partida presupuestaria y plan de trabajo para el Primer Trimestre y su correspondiente Cronograma. • Presentación de primer informe de gastos administrativos y operativos.	• Presentación por parte de FUDIS y aprobación por parte de MPSA de presupuesto del proyecto distribuido por partida presupuestaria y plan de trabajo para el Primer Trimestre y su correspondiente Cronograma • Presentación de primer informe de gastos administrativos y operativos.	- Se elaboró el presupuesto, plan de trabajo y cronograma para el primer trimestre. - Presentaron informe de gastos administrativos y operativos utilizando sistema contable Peach

Firma de Convenio FUDIS - MPSA



Lanzamiento del Programa Coclesito



Talleres de Planes de Negocio



Entrega de Notas de Crédito, Donoso

